
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. AUGUSTA CLEMENTINA DE NEGREIROS - ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CEARÁ - 2ª ETAPA

LOCAL:  SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-Ce.

TRECHO: Est.39+0,00 a 81+0,00 = 840,00m

TABELAS DE PREÇO REFERÊNCIA B.D.I. ADOTADO : 26,85%

SEINFRA 024.1 - DESONERAÇÃO /SET. 2016 -ENC. SOCIAIS H=87,01% M=49,68%

SINAPI - SET. 2016 - DESONERAÇÃO -ENC. SOCIAIS H=88,66% M=50,66% DATA: 15/09/2017

FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,98% 47.718,88              70,00% 33.403,21              20,00% 9.543,78                -                         10,00% 4.771,89                

2.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,73% 64.530,75              10,00% 6.453,08                30,00% 19.359,23              30,00% 19.359,23              30,00% 19.359,23              

3.00 MOVIMENTO DE TERRA 24,40% 233.780,30            20,00% 46.756,06              40,00% 93.512,12              40,00% 93.512,12              -                         

4.00 SERVIÇOS AUXILIARES 0,25% 2.380,47                100,00% 2.380,47                -                         -                         -                         

5.00 OBRAS DE DRENAGEM 17,31% 165.899,44            30,00% 49.769,83              20,00% 33.179,89              30,00% 49.769,83              20,00% 33.179,89              

6.00 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 20,37% 195.212,57            -                         30,00% 58.563,77              50,00% 97.606,29              20,00% 39.042,51              

7.00 SINALIZAÇÃO 2,24% 21.468,53              -                         -                         20,00% 4.293,71                80,00% 17.174,82              

8.00 URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO 2,20% 21.065,27              -                         -                         50,00% 10.532,63              50,00% 10.532,63              

9.00 SEVIÇOS DIVERSOS 2,11% 20.193,63              30,00% 6.058,09                30,00% 6.058,09                40,00% 8.077,45                -                         

10.00 ILUMINAÇÃO 19,41% 186.035,67            -                         20,00% 37.207,13              30,00% 55.810,70              50,00% 93.017,84              

PARCIAIS 15,11% 144.820,74 26,86% 257.424,01 35,37% 338.961,96 22,65% 217.078,81

ACUMULADO 100,00% 958.285,51            15,11% 144.820,74 41,98% 402.244,74 77,35% 741.206,70 100,00% 958.285,51

CRONOGRAMA                                               

FÍSICO-FINANCEIRO

90 DIAS 120 DIAS
ITEM SERVIÇOS DIVERSOS % DO TOTAL TOTAL

30 DIAS 60 DIAS


