
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

100,00

12.522,62

100,00

53.030,91

20,00 40,00 40,00

12.386,59 24.773,18 24.773,19

40,00 60,00

15.321,42 22.982,12

70,00 30,00

8.771,57 3.759,24

50,00 50,00

3.707,87 3.707,86

100,00

5.749,71

10,00 40,00 40,00 10,00

2.677,77 10.711,06 10.711,06 2.677,77

10,00 40,00 40,00 10,00

2.856,74 11.426,96 11.426,96 2.856,74

20,00 80,00

8.972,02 35.888,09

20,00 80,00

1.466,02 5.864,10

100,00

9.662,51

84.940,65 80.576,16 92.082,16 51.085,11

84.940,65 165.516,81 257.598,97 308.684,08

Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.522,62
100,00

12.522,62

2 MOVIMENTO DE TERRA 53.030,91
100,00

53.030,91

3 PAREDES E PAINEIS 61.932,96
100,00

61.932,96

4 PISOS 38.303,54
100,00

38.303,54

5 COBERTURA 12.530,81
100,00

12.530,81

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 7.415,73
100,00

7.415,73

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.749,71
100,00

5.749,71

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.777,66
100,00

26.777,66

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 28.567,40
100,00

28.567,40

10 PINTURA 44.860,11
100,00

44.860,11

11 MURO DE FECHAMENTO 7.330,12
100,00

7.330,12

308.684,08 308.684,08

12 SERVIÇOS DIVERSOS 9.662,51
100,00

9.662,51


