
LOCAL:  MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO: INICIO NA ESTACA 0,0 A ESTACA 86,00 - EXTENSÃO = 1.720,00 m.

VERSÃO: 28,17%

024.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2016 88,66%

CE_052017 DESONERADA - DATA REF.: 15/06/2017 08/08/2017

5.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 4.275,42

TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR

MÊS 02 MÊS 10MÊS 03

%

MÊS 04

VALOR

MÊS 05

% VALOR

MÊS 06

%

MÊS 08

% VALOR

MÊS 09

% VALOR

10,00% 20.736,01

2.621,29 10,00%

50,00% 2.577,70 50,00% 2.577,70

10,00% 2.621,29 10,00% 26.212,90

4;0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 10,00% 36.198,16 10,00% 36.198,16

3;0 OBRAS DE DRENAGEM 9,00% 18.662,41

2.621,29 10,00% 2.621,292.0 MOVIMENTO DE TERRA 10,00% 2.621,29 10,00% 2.621,29 10,00% 2.621,29

207.360,1210,00% 20.736,01

50,00%

10,00% 20.736,0110,00% 20.736,01

10,00% 36.198,16

10,00%

10,00% 36.198,16

20.736,01

361.981,57

241.303,64

9,84% 59.555,46

49,73% 300.859,10

9,84% 59.555,46
604.985,41

2.137,71

10,00% 36.198,16 10,00% 36.198,16

50,00%

59.555,46

69,42% 419.970,02 89,46% 541.218,65

9,84% 59.555,46

30,04% 181.748,18

10,00% 36.198,16

9,84% 59.555,46

DATA:

TOTAL PARCIAL . 9,93% 60.059,56 10,27% 62.133,16

TOTAL GERAL . 9,93% 60.059,56 20,20% 122.192,72 99,66% 602.911,83

10,20% 61.693,189,84% 59.555,46

39,89%

CRONOGRAMA                                               FÍSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS:

FONTE:

SEINFRA

B.D.I. ADOTADO :

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE BASTIÕES

SINAPI

1.0

% VALOR

SERVICOS PRELIMINARES 5.155,40

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
MÊS 01

VALOR

59,57% 360.414,56

MÊS 07

% VALOR

10,00% 2.621,29

10,00% 20.736,01

10,00% 36.198,16

9,84%

10,00% 20.736,01

10,00% 36.198,16

79,26% 479.525,48

10,00% 2.621,29

10,00% 20.736,01

2.137,71

10,20% 61.693,17

10,00% 2.621,29

10,00% 20.736,01

10,00% 36.198,16


