CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL:RIACHO JATOBA NO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.

OBRA:CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA COMUNIDADE DE CAETANO.

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 23,00%
SEINFRA 026 SEM DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS: 114,23%
SINAPI CUSTO DE COMPOSICOES SINTETICO CE 202101 NAO DESONERADO DATA: 08/03/2021
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM DESCRICAO DO SERVICO TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR
1. SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 4.785,84 4.785,84
2. MOVIMENTAGAO DE TERRAS 50,00% 13.951,65 50,00% 13.951,65 27.903,29
3. FUNDACAO 50,00% 32.119,14 50,00% 32.119,14 64.238,27
4. ALVENARIA DE NIVELAMENTO E ELEVACAO 42,00% 19.050,21 58,00% 26.307,43 45.357,64
5. PISTA DE ROLAMENTO 5,00% 2.807,50 95,00% 53.342,55 56.150,05
6.  SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 17.929,00 17.929,00
,,  PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DAS 100,00% 3.142,00 3.142.00
OMREIRAS ,
TOTAL PARCIAL COM B.D.1. 31,85% 69.906,84 34,25% 75.185,72 33,90% 74.413,55
219.506,09
TOTAL GERAL COM B.D.1. 31,85% 69.906,84 66,10% 145.092,56 100,00% 219.506,11




