
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JATOBÁ

VERSÃO: 27,40%

027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021 83,85%

08/08/2021

20,00%

20,000% 105.023,03

80,00% 420.092,07

MÊS 06

% VALOR

20,00% 571,18

20,00% 21.547,17

20,00% 79.264,96

20,00%

MÊS 05

% VALOR

20,00% 571,19

20,00% 21.547,17

20,00% 79.264,97

15,00% 2.729,77

15,00% 16.160,37

15,00% 59.448,73

MÊS 03

% VALOR

15,00% 428,39

FONTE:

SEINFRA

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
MÊS 01

TOTAL
% VALOR

MÊS 02

% VALOR

MÊS 04

% VALOR

SERVICOS PRELIMINARES 15,00% 428,39

107.735,82

15,00% 428,39

15,00% 16.160,37

59.448,73

15,00% 428,39

15,00% 16.160,37

15,00% 59.448,73

525.115,08
TOTAL GERAL  COM B.D.I. 15,00% 78.767,26

TOTAL PARCIAL  COM B.D.I. 15,00% 78.767,26 15,000% 78.767,26

30,00% 157.534,52

15,00% 78.767,26

45,00% 236.301,78

15,000% 78.767,26

60,00% 315.069,04

20,000% 105.023,01

100,00% 525.115,08

LOCAL: RUAS RAIMUNDO SOARES MAIA, DIAMANTINA SOARES MAIA, JOSÉ SIMÃO LIRA, RAIMUNDO COSTA MAIA, AGENOR ROSENO DE SOUZA, SEBASTIÃO COSTA MAIA E JOAQUIM 

ROSENO SOBRINHO NO BAIRROS JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

15,00%PAVIMENTAÇÃO DO 

SISTEMA VIÁRIO
3.

18.198,484.
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 

3,59%
15,00% 2.729,77 15,00% 2.729,77 15,00% 2.729,77 3.639,70 3.639,70

15,00% 59.448,73 396.324,85

2.855,93

2. OBRAS DE DRENAGEM 15,00% 16.160,37

1.


