

Estado do Ceará

Governo Municipal de Iracema

Crescimento com Desenvolvimento

OBRA: Ponte sobre o Rio Figueredo na CE - 138 - para Duplicação da Av. Augusta Clementino de Negreiros - Acesso a Sede do Mun de Iracema-Ce

LOCAL: Sede do Município de Iracema-Ceará

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	85,00%	40.044,39					15,00%	7.066,66	47.111,05
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	36.630,47	25,00%	36.630,47	25,00%	36.630,47	25,00%	36.630,47	146.521,88
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		0,00		-	50,00%	38.854,24	50,00%	38.854,24	77.708,48
4.0	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	604,80		-		-		-	604,80
5.0	OBRAS DE DRENAGEM		-		-	25,00%	6.133,55	75,00%	18.400,64	24.534,19
6.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		-		-		-	100,00%	75.550,61	75.550,61
7.0	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E OBRAS COMPLEMENTARES		-		-		-	100,00%	31.005,84	31.005,84
8.0	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO		-		-	25,00%	4.294,07	75,00%	12.882,20	17.176,27
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS		-		-	25,00%	1.469,67	75,00%	4.409,00	5.878,66
10.0	ILUMINAÇÃO		-		-		-	100,00%	28.814,76	28.814,76
11.0	PONTE	25,00%	254.817,15	40,00%	407.707,44	30,00%	305.780,58	5,00%	50.963,43	1.019.268,61
TOTAL PARCIAL		22,53%	332.096,82	30,14%	444.337,91	26,67%	393.162,57	20,66%	304.577,85	1.474.175,14
TOTAL GERAL		22,53%	332.096,82	52,67%	776.434,73	79,34%	1.169.597,30	100,00%	1.474.175,14	