



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA NO BAIRRO BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 024.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2016

B.D.I. ADOTADO : 27,39%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
DATA: 14/05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	3.060,65							3.060,65
2.0	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	6.553,37	25,00%	6.553,37	25,00%	6.553,37	25,00%	6.553,37	26.213,46
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	25,00%	23.463,39	25,00%	23.463,39	25,00%	23.463,39	25,00%	23.463,39	93.853,54
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	25,00%	1.104,94	25,00%	1.104,94	25,00%	1.104,94	25,00%	1.104,94	4.419,76
TOTAL PARCIAL :		26,80%	34.182,35	24,40%	31.121,70	24,40%	31.121,70	24,40%	31.121,70	127.547,41
TOTAL GERAL :		26,80%	34.182,35	51,20%	65.304,05	75,60%	96.425,75	100,00%	127.547,45	