

**Estado do Ceará**

Governo Municipal de Iracema

Crescimento com Desenvolvimento

*Cronograma Físico-Financeiro*

**OBRA:** Módulo Sanitário Domiciliar

**LOCALIDADES:** Sítios Baixo e Chapada, Município de Iracema-Ce

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
01	PLACA DA OBRA	100,00%	3.545,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.545,27
02	Conjuto Sanitário	15,00%	25.382,99	15,00%	25.382,99	15,00%	25.382,99	15,00%	25.382,99	20,00%	33.843,98	20,00%	33.843,98	169.219,92
03	Sumidouro	15,00%	7.626,28	15,00%	7.626,28	15,00%	7.626,28	15,00%	7.626,28	20,00%	10.168,37	20,00%	10.168,37	50.841,84
04	Tanque Séptico	15,00%	5.196,82	15,00%	5.196,82	15,00%	5.196,82	15,00%	5.196,82	20,00%	6.929,09	20,00%	6.929,09	34.645,44
05	Filtro Anaeróbico	15,00%	5.077,12	15,00%	5.077,12	15,00%	5.077,12	15,00%	5.077,12	20,00%	6.769,49	20,00%	6.769,49	33.847,44
06	Caixa de Passagem	15,00%	363,49	15,00%	363,49	15,00%	363,49	15,00%	363,49	20,00%	484,66	20,00%	484,66	2.423,28
07	Pia de Cozinha	15,00%	3.203,00	15,00%	3.203,00	15,00%	3.203,00	15,00%	3.203,00	20,00%	4.270,62	20,00%	4.270,66	21.353,28
08	Tanque de Lavar Roupas	15,00%	2.912,65	15,00%	2.912,65	15,00%	2.912,65	15,00%	2.912,65	20,00%	3.883,54	20,00%	3.883,54	19.417,68
09	Cisternas		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	15.409,70	50,00%	15.409,70	30.819,40
10	Filtro em acrílico, cap. 8 litros, com duas velas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.560,00	4.560,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>14,38%</b>	<b>53.307,61</b>	<b>13,42%</b>	<b>49.762,34</b>	<b>13,42%</b>	<b>49.762,34</b>	<b>13,42%</b>	<b>49.762,34</b>	<b>22,06%</b>	<b>81.759,44</b>	<b>23,29%</b>	<b>86.319,48</b>	<b>370.673,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14,38%</b>	<b>53.307,61</b>	<b>27,81%</b>	<b>103.069,95</b>	<b>41,23%</b>	<b>152.832,30</b>	<b>54,66%</b>	<b>202.594,64</b>	<b>76,71%</b>	<b>284.354,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.673,55</b>	