



OBRA: Módulo Sanitário Domiciliar

LOCALIDADES: Sede, Vila Bastiões e Sítio Jurema, Município de Iracema-Ce

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
01	PLACA DA OBRA	100,00%	3.545,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.545,27
02	Conjuto Sanitário	15,00%	20.094,87	15,00%	20.094,87	15,00%	20.094,87	15,00%	20.094,87	20,00%	26.793,15	20,00%	26.793,15	133.965,77
03	Conjuto Sanitário (Complemento)	100,00%	4.951,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.951,58
04	Sumidouro	15,00%	6.355,23	15,00%	6.355,23	15,00%	6.355,23	15,00%	6.355,23	20,00%	8.473,64	20,00%	8.473,64	42.368,20
05	Tanque Séptico	15,00%	4.330,68	15,00%	4.330,68	15,00%	4.330,68	15,00%	4.330,68	20,00%	5.774,24	20,00%	5.774,24	28.871,20
05	Filtro Anaeróbico	15,00%	3.596,29	15,00%	3.596,29	15,00%	3.596,29	15,00%	3.596,29	20,00%	4.795,05	20,00%	4.795,05	23.975,27
07	Caixa de Passagem	15,00%	302,91	15,00%	302,91	15,00%	302,91	15,00%	302,91	20,00%	403,88	20,00%	403,88	2.019,40
08	Pia de Cozinha	15,00%	2.669,17	15,00%	2.669,17	15,00%	2.669,17	15,00%	2.669,17	20,00%	3.558,84	20,00%	3.558,88	17.794,40
09	Tanque de Lavar Roupas	15,00%	2.427,21	15,00%	2.427,21	15,00%	2.427,21	15,00%	2.427,21	20,00%	3.236,28	20,00%	3.236,28	16.181,40
10	Recipiente para resíduos sólidos		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	2.914,65	50,00%	2.914,65	5.829,30
11	Filtro em acrílico, cap. 8 litros, com duas velas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.800,00	3.800,00
TOTAL PARCIAL		17,04%	48.273,21	14,04%	39.776,36	14,04%	39.776,36	14,04%	39.776,36	19,75%	55.949,74	21,09%	59.749,78	283.301,79
TOTAL GERAL		17,04%	48.273,21	31,08%	88.049,56	45,12%	127.825,92	59,16%	167.602,27	78,91%	223.552,01	100,00%	283.301,79	