

OBRA: AMPLIAÇÃO NA E.E.F. FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO NA VILA EMA DO DISTRITO EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTES:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 11/11/19

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	5.092,93					5.092,93
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	3.000,51					3.000,51
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	29.893,66					29.893,66
4.0	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	18.856,59					18.856,59
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					100,00%	6.886,01	6.886,01
6.0	COBERTURA			100,00%	32.601,37			32.601,37
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	4.099,23					4.099,23
8.0	REVESTIMENTOS	20,00%	8.021,72	80,00%	32.086,86			40.108,58
9.0	PISOS					100,00%	23.643,95	23.643,95
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			10,00%	2.121,29	90,00%	19.091,65	21.212,94
11.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE			20,00%	1.864,84	80,00%	7.459,35	9.324,19
12.0	PINTURA					100,00%	10.809,43	10.809,43
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		33,55%	68.964,64	33,41%	68.674,36	33,03%	67.890,39	205.529,39
TOTAL GERAL COM B.D.I.		33,55%	68.964,64	66,96%	137.639,00	99,99%	205.529,39	