

**OBRA: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BEIRA RIO**

**LOCAL: RUA FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA, S/N NO BAIRRO BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
		<b>DATA:</b>	01/11/19

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	3.982,06					3.982,06
2.	COBERTURA			100,00%	3.945,80			3.945,80
3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	2.374,63					2.374,63
5.	REVESTIMENTOS	70,00%	4.126,49	30,00%	1.768,50			5.894,99
5.	PISOS			50,00%	4.669,35	50,00%	4.669,35	9.338,70
6.	PINTURA					100,00%	5.764,33	5.764,33
7.	DIVERSOS					100,00%	1.570,14	1.570,14
<b>TOTAL PARCIAL COM B.D.I.</b>		<b>31,89%</b>	<b>10.483,18</b>	<b>31,59%</b>	<b>10.383,65</b>	<b>36,52%</b>	<b>12.003,82</b>	<b>32.870,65</b>
<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>		<b>31,89%</b>	<b>10.483,18</b>	<b>63,48%</b>	<b>20.866,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.870,65</b>	