



**CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LURDES MAGALHÃES MAIA

LOCAL: RUA MANOEL LÉU DIÓGENES, S/N NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:

SEINFRA

VERSÃO:

026.1 DESONERADA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :

25,92%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:

85,20%

DATA:

13/11/19

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	9.028,37					9.028,37
2.	ESQUADRIAS E FERRAGENS			70,00%	3.281,30	30,00%	1.406,27	4.687,57
3.	COBERTURA	100,00%	13.525,99					13.525,99
4.	REVESTIMENTOS	30,00%	3.400,26	70,00%	7.933,93			11.334,19
5.	PISOS	40,00%	4.575,94	60,00%	6.863,90			11.439,84
6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			100,00%	1.587,78			1.587,78
7.	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE			40,00%	338,86	60,00%	508,28	847,14
8.	PINTURA					100,00%	34.175,28	34.175,28
9.	DIVERSOS					100,00%	6.480,34	6.480,34
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		32,79%	30.530,56	21,49%	20.005,77	45,72%	42.570,17	93.106,50
TOTAL GERAL COM B.D.I.		32,79%	30.530,56	54,28%	50.536,33	100,00%	93.106,50	