

OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
		DATA:	18/11/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	13.121,11					13.121,11
2.	ESQUADRIAS E FERRAGENS			70,00%	3.662,67	30,00%	1.569,72	5.232,39
3.	COBERTURA	100,00%	18.007,92					18.007,92
4.0	REVESTIMENTOS	30,00%	6.913,27	70,00%	16.130,95			23.044,22
5.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE					100,00%	377,80	377,80
6.0	PISOS	100,00%	5.832,05					5.832,05
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			50,00%	631,20	50,00%	631,20	1.262,40
8.0	PINTURA			38,00%	23.685,88	62,00%	38.645,38	62.331,26
9.0	DIVERSOS					100,00%	2.817,28	2.817,28
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		33,23%	43.874,35	33,41%	44.110,70	33,36%	44.041,38	132.026,43
TOTAL GERAL COM B.D.I.		33,23%	43.874,35	66,64%	87.985,05	100,00%	132.026,43	