

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURADA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BARREIROS

LOCAL: SÍTIO BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	23,54%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>	114,23%
			<b>DATA:</b> 18/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	1.189,44			1.189,44
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	1.768,66			1.768,66
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	65,00%	13.278,87	35,00%	7.150,16	20.429,03
4.0	PAREDES E PAINÉIS	70,00%	8.174,44	30,00%	3.503,33	11.677,77
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS			100,00%	5.596,90	5.596,90
6.0	REVESTIMENTOS			100,00%	19.781,08	19.781,08
7.0	PINTURA			100,00%	5.741,86	5.741,86
<b>TOTAL PARCIAL COM B.D.I.</b>		<b>36,88%</b>	<b>24.411,41</b>	<b>63,12%</b>	<b>41.773,33</b>	<b>66.184,74</b>
<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>		<b>36,88%</b>	<b>24.411,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.184,74</b>	