

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURADA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ BATISTA

LOCAL: RUA JOÃO PATRÍCIO NA BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	23,54%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	114,23%
			DATA: 18/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	1.189,44			1.189,44
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	3.953,47			3.953,47
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	70,00%	28.078,92	30,00%	12.033,82	40.112,74
4.0	PAREDES E PAINÉIS	80,00%	13.364,56	20,00%	3.341,14	16.705,70
6.0	REVESTIMENTOS			100,00%	28.298,49	28.298,49
7.0	PINTURA			100,00%	4.254,26	4.254,26
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		49,29%	46.586,39	50,71%	47.927,71	94.514,10
TOTAL GERAL COM B.D.I.		49,29%	46.586,39	100,00%	94.514,10	