



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS RONALDO BANDEIRA E SÃO JOSÉ

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.395,44					2.395,44
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	30,00%	43.151,15	35,00%	50.343,00	35,00%	50.343,00	143.837,15
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	32,00%	1.680,35	34,00%	1.785,39	34,00%	1.785,39	5.251,14
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		31,18%	47.226,94	34,41%	52.128,39	34,42%	52.128,39	151.483,73
TOTAL GERAL COM B.D.I.		31,18%	47.226,94	65,59%	99.355,33	100,01%	151.483,72	