

OBRA: CONSTRUÇÃO DA GUARITA DA GARAGEM

LOCAL: RUA ERASMO BEZERRA DE HOLANDA NO BAIRRO BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:

VERSÃO:

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 23,54%

SEINFRA

026 SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS: 114,23%

DATA: 19/10/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.331,41					2.331,41
2.	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	399,99					399,99
3.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	9.751,21					9.751,21
4.	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	4.374,49					4.374,49
5.	ESQUADRIAS E FERRAGENS					100,00%	3.763,70	3.763,70
6.	COBERTURA			100,00%	2.294,80			2.294,80
7.	REVESTIMENTOS			100,00%	10.265,25			10.265,25
8.	PISOS					100,00%	2.085,24	2.085,24
9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			30,00%	1.777,45	70,00%	4.147,39	5.924,84
10.	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE			30,00%	692,05	70,00%	1.614,78	2.306,83
11.	PINTURA					100,00%	5.006,64	5.006,64
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		34,75%	16.857,10	30,99%	15.029,55	34,26%	16.617,75	48.504,40
TOTAL GERAL COM B.D.I.		34,75%	16.857,10	65,74%	31.886,65	100,00%	48.504,40	