



GOVERNO MUNICIPAL
IRACEMA
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA E.E.F FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO NA VILA EMA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: SEINFRA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 23,54%

VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS: 112,76%

DATA: 18/05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		TOTAL
		%	VALOR	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.896,93	2.896,93
2.	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	1.077,22	1.077,22
3.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	9.752,22	9.752,22
4.	PINTURA	100,00%	374,33	374,33
5.	DIVERSOS	100,00%	1.391,24	1.391,24
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		100,00%	15.491,94	15.491,94
TOTAL GERAL COM B.D.I.		100,00%	15.491,94	