



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

LOCAL: RUA ERASMO BEZERRA DE HOLANDA, BAIRRO BEIRA RIO, IRACEMA-CE

FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : ENCARGOS SOCIAIS:	27,40% 83,85%
DATA BASE: Março de 2021		DATA:	16/05/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.600,62					2.600,62
2.	OBRAS DE DRENAGEM	29,00%	3.522,28	31,00%	3.765,19	40,00%	4.858,31	12.145,78
3.	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	35,00%	31.607,12	35,00%	31.607,12	30,00%	27.091,82	90.306,06
4.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	30,00%	1.072,63	30,00%	1.072,63	40,00%	1.430,17	3.575,43
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		35,72%	38.802,65	33,55%	36.444,94	30,73%	33.380,30	108.627,89
TOTAL GERAL COM B.D.I.		35,72%	38.802,65	69,27%	75.247,59	100,00%	108.627,89	