

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE IRACEMA

LOCAL: AVENIDA PROJETADA NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE.

FONTE:

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO:

027 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES SINTÉTICO CE 2022\_04 NÃO DESONERADO

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 20,77%

ENCARGOS SOCIAIS: 112,76%

DATA: 15/06/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1.	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	12.242,18																	12.242,18	
2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,11%	9.736,58	11,11%	9.736,58	11,11%	9.736,58	11,11%	9.736,58	11,11%	9.736,58	11,11%	9.736,58	11,11%	9.736,58	11,11%	9.736,58	11,12%	9.745,31	87.637,95	
3.	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	84,93																	84,93	
4.	FUNDAÇÕES	65,00%	79.510,53	35,00%	42.813,36															122.323,89	
5.	ESTRUTURAS			18,00%	60.368,38	33,00%	110.675,36	33,00%	110.675,36	16,00%	53.660,77									335.379,87	
6.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							20,00%	33.501,76	20,00%	33.501,76	20,00%	33.501,76	19,00%	31.826,67	21,00%	35.176,84			167.508,79	
7.	REVESTIMENTO											25,00%	66.180,35	25,00%	66.180,35	25,00%	66.180,35	25,00%	66.180,35	264.721,40	
8.	PISOS									9,00%	25.140,02	31,00%	86.593,41	30,00%	83.800,08	30,00%	83.800,08			279.333,59	
9.	ESQUADRIAS E FERRAGENS														49,00%	71.714,93	51,00%	74.642,08		146.357,01	
10.	PINTURA																	100,00%	113.219,67	113.219,67	
11.	COBERTURA E FORRAMENTO											20,00%	82.980,91	20,00%	82.980,91	25,00%	103.726,14	35,00%	145.216,59	414.904,55	
12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICASINSTALAÇÕES HIDRAULICAS					9,00%	5.015,77	11,00%	6.130,40	20,00%	11.146,18	20,00%	11.146,18	20,00%	11.146,18	10,00%	5.573,09	10,00%	5.573,09	55.730,89	
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					9,00%	2.532,77	11,00%	3.095,61	10,00%	2.814,20	20,00%	5.628,39	20,00%	5.628,39	20,00%	5.628,39	10,00%	2.814,20	28.141,95	
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10,00%	13.211,47	20,00%	26.422,94	20,00%	26.422,94	20,00%	26.422,94	10,00%	13.211,47	10,00%	13.211,47	10,00%	13.211,47	132.114,70	
15.	OUTROS SERVIÇOS														50,00%	10.109,82	50,00%	10.109,82		20.219,64	
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		4,66%	101.574,22	5,18%	112.918,32	6,48%	141.171,95	8,70%	189.562,65	7,45%	162.422,45	14,78%	322.190,52	13,97%	304.510,63	18,57%	404.857,69	20,22%	440.712,58		2.179.921,01
TOTAL GERAL COM B.D.I.		4,66%	101.574,22	9,84%	214.492,54	16,32%	355.664,49	25,01%	545.227,14	32,46%	707.649,59	47,24%	1.029.840,11	61,21%	1.334.350,74	79,78%	1.739.208,43	100,00%	2.179.921,01		