



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DO ACESSO AO ALTO DO CRUZEIRO DAS VIAS JOÃO TAVARES MAGALHÃES E ODETE TAVARES SAMPAIO

LOCAL: Rua João Tavares Magalhães e Av. Odete Tavares Sampaio, Bairro da Paz, Iracema-Ce

TRECHO 01: JOÃO TAVARES MAGALHÃES - INICIO NA ESTACA 0,0 A ESTACA 18 + 3,974 - EXTENSÃO = 363,974 m.

FONTE: SEINFRA
SINAPI

VERSÃO: 024.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2016
CE_07/2017 DESONERADA - DATA REF.: 15/06/2017

B.D.I. ADOTADO : 28,17%
ENCARGOS SOCIAIS: 88,66%
DATA: 08/08/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	25,00%	762,69	25,00%	762,69	25,00%	762,69	25,00%	762,69	3.050,76
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	9.606,65	25,00%	9.606,65	25,00%	9.606,65	25,00%	9.606,65	38.426,60
3.0	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	17.979,42	25,00%	17.979,42	25,00%	17.979,42	25,00%	17.979,42	71.917,68
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	25,00%	34.064,90	25,00%	34.064,90	25,00%	34.064,90	25,00%	34.064,90	136.259,61
TOTAL PARCIAL .		25,00%	62.413,66	25,00%	62.413,66	25,00%	62.413,67	25,00%	62.413,67	249.654,65
TOTAL GERAL .		25,00%	62.413,66	50,00%	124.827,32	75,00%	187.240,99	100,00%	249.654,66	