

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE CONCRETO NA E.M.E.F. FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO

LOCAL: RUA VEREADOR MANUEL M. DE SOUZA NA VILA EMA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	22,00%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	114,23%
			DATA: 19/10/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	3.035,23					3.035,23
2.	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	3.216,16					3.216,16
3.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	4.073,16					4.073,16
4.	COBERTURA			100,00%	9.164,46			9.164,46
6.	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO					100,00%	5.854,81	5.854,81
7.	PINTURA					100,00%	340,79	340,79
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		40,20%	10.324,55	35,68%	9.164,46	24,12%	6.195,60	25.684,61
TOTAL GERAL COM B.D.I.		40,20%	10.324,55	75,88%	19.489,01	100,00%	25.684,61	