



GOVERNO MUNICIPAL
IRACEMA
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA E.M.E.I. FONTE DO SABER

LOCAL: RUA DELTA HOLANDA NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: SEINFRA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 23,54%

VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS: 112,76%

DATA: 18/05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		TOTAL
		%	VALOR	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.795,01	2.795,01
2.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	14.782,67	14.782,67
3.	DIVERSOS	100,00%	6.636,36	6.636,36
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		100,00%	24.214,04	24.214,04
TOTAL GERAL COM B.D.I.		100,00%	24.214,04	