
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário modelo 2 - opção 220V com sapatas

Data de preço: Janeiro/2017 com desoneração

Estado: CEARÁ

Cronograma Físico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

9,16% 53.329,26          -                    -                     -                     -                     -                     

100,00%

0,99% 4.691,84            -                    -                     -                     1.100,56            -                     

81,00% 19,00%

4,08% 11.882,87          11.882,87          -                     -                     -                     -                     

50,00% 50,00%

37,86% -                    77.185,80          77.185,80          66.159,26          -                     -                     

35,00% 35,00% 30,00%

2,45% -                    -                    -                     7.124,63            7.124,63            -                     

50,00% 50,00%

3,19% -                    -                    -                     9.297,45            9.297,45            -                     

50,00% 50,00%

12,73% -                    -                    66.755,65          7.417,29            -                     -                     

90,00% 10,00%

0,35% -                    2.057,91            -                     -                     -                     -                     

100,00%

4,53% -                    -                    -                     13.199,64          13.199,64          -                     

50,00% 50,00%

1,58% -                    -                    -                     4.612,18            4.612,18            -                     

50,00% 50,00%

6,37% -                    -                    -                     14.833,96          11.125,47          11.125,47          

40,00% 30,00% 30,00%

0,95% -                    -                    -                     2.761,92            2.761,92            -                     

50,00% 50,00%

0,69% -                    -                    -                     2.002,07            2.002,07            -                     

50,00% 50,00%
13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4.004,14              

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 37.084,91            

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5.523,83              

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 26.399,27            

10 PAVIMENTAÇÃO 9.224,35              

7 SISTEMAS DE COBERTURA 74.172,94            

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.057,91              

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 14.249,25            

6 ESQUADRIAS 18.594,90            

3 FUNDAÇÕES 23.765,73            

4 SUPERESTRUTURA 220.530,86          

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.329,26            

2 MOVIMENTO DE TERRAS 5.792,40              



Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário modelo 2 - opção 220V com sapatas

Data de preço: Janeiro/2017 com desoneração

Estado: CEARÁ

Cronograma Físico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.329,26            
0,97% -                    -                    -                     -                     5.625,92            -                     

100,00%

1,84% -                    -                    -                     -                     -                     10.715,48          

100,00%

0,27% -                    -                    -                     -                     -                     1.569,18            

100,00%

3,12% -                    -                    -                     9.096,53            9.096,53            -                     

50,00% 50,00%

1,08% -                    -                    -                     -                     6.275,71            -                     

100,00%

7,46% -                    -                    -                     -                     13.032,00          30.408,00          

30,00% 70,00%

0,33% -                    -                    -                     -                     -                     1.910,40            

100,00%

582.459,49          100% 69.903,97          91.126,58          143.941,45        136.504,91        85.254,05          55.728,53          

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 43.440,00            

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 18.193,05            

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 6.275,71              

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 10.715,48            

VALOR MENSAL

20 SERVIÇOS FINAIS 1.910,40              

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.569,18              

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.625,92              


